

康旅智慧旅游运营基地任务推进表（20240305）

序号	推进内容	推进时间	具体实施 时间	人数	负责人	备注
1	产业学院签约	3月25日前期工作（参与领导、人员及方案）需完成，然后过会。	4月？日（周二）上午	待定	雷林子 郭晓云 谢松	
2	东莞乡村旅游推介	3月25日之前前期工作需完成。（活动方案）	4月实施	待定	郭晓云 刘楚君 刘艳 谢松	

3	打造经贸讲解队	3月完成组队		20	郭晓云 唐永忠 石蝶	
4	省级导游大赛培训工作启动				雷林子 郭晓云 唐永忠 石蝶	
5	企业教师带学生基地实战，把基地作为真正的旅行社运营。	3月14日前完成方案和规划	3月14日实施	2个班共84人	雷林子 刘楚君 张八登	
6	培养学生线上运营，推广旅游产品	3月完成方案和规划	5月实施	37	刘楚君 郭晓云 刘艳	

2024 康旅智慧旅游高水平运营基地建设任务推进表

					张八登	
7	智慧旅游专业踩点	4月中旬完成方案,提交行政会。	5月实施	85	雷林子 刘艳 张八登	
8	教师茶园参观	3月完成方案,提交行政会。	4月实施 (暂定)	10	雷林子 刘楚君 张八登	
9	五月旅游产品推介会,线上线下共同推行	4月月底完成方案制定,过会	5月实施		刘艳 郭晓云 刘楚君 梁晓雯	
10	业界行家说旅游	本学期2次 1.航空方面; 2.可园馆长			刘艳 张八登	

11	校企共编《广东导游词》活页教材工作推进		4 月之前完成		刘楚君 郭晓云 唐永忠	
12	校企共编《茶艺》活页教材工作推进		5 月之前完成		雷林子 刘艳 唐永忠	
13	广东导游词视频录制工作推进		5 月之前完成		刘楚君 郭晓云 温炜佳	
14	开展社会培训（辐射作用）	需提前 2 周提交方案	7 月之前完成 1-2 个		雷林子 刘艳 谢松	
15	安排学生去南方航空基地参观	待定	待定		刘艳	

2024 康旅智慧旅游高水平运营基地建设任务推进表

					雷林子 张八登	
16	安排教师带团实训	待定	待定		雷林子 唐永忠	
17	推荐专业教师进入协会	待定	7 月之前 完成		雷林子 谢松	
18	每周 12 节授课	旅游诗词文化等	第四周实 施		雷林子 刘楚君 唐永忠 温炜佳	
19	与可园博物馆签订定点实习单 位协议		5 月之前		雷林子 郭晓云	